

Số: *132*/TB-UBND

Nha Trang, ngày *06* tháng *8* năm 2020

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền ban hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

Căn cứ Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn, phường Ngọc Hiệp và phường Phương Sài, thành phố Nha Trang;

Thông báo số 190/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án Nha Trang;

Căn cứ Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp;

Căn cứ Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 873/BQL-MTXH ngày 13/7/2020 về việc gia hạn thời gian thu hồi đất đối với dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp và phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 1002/TNMT ngày 17/7/2020 về việc đề nghị ban hành Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp;

UBND thành phố Nha Trang thông báo điều chỉnh thời gian thu hồi đất tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện dự án gia hạn: Từ năm 2016 đến hết năm 2021.

Các nội dung khác tại Thông báo thu hồi đất số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Nơi nhận: (VBT)

- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Đài Truyền thanh Nha Trang;
- Ban QLDA PT tỉnh Khánh Hòa (thực hiện);
- Các phòng TNMT, TCKH, QLĐT (phối hợp);
- UBND phường Ngọc Hiệp;
- Lưu VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Sỹ Khánh