

Số: 116 /QĐ-BQL

Khánh hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 3717/UBND-KSTT ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự án 2 tại Tờ trình phòng QLDA2 ngày .../11/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa theo yêu cầu cải cách hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Điều 3. Các Trưởng phòng: Tổ chức hành chính, Quản lý dự án 1, Quản lý dự án 2, Quản lý dự án 3, Tài chính - kế toán, Môi trường xã hội và toàn thể cán bộ công chức viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA2.



Châu Ngô Anh Nhân

PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CỦA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số *116* /QĐ-BQL ngày *8* tháng *11* năm 2021
của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 1	Lập hồ sơ mời thầu	Cán bộ đấu thầu	Cán bộ đấu thầu được giao nhiệm vụ nghiên cứu toàn bộ hồ sơ gói thầu, hồ sơ dự án để lập HSMT theo quy định.	Biểu mẫu HSMT thực hiện theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT; Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT	05 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 2	Kiểm tra trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu	Phụ trách phòng QLDA			02 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 3	Thẩm định hồ sơ mời thầu	Cán bộ thẩm định	Cán bộ thẩm định tiếp nhận dự thảo HSMT và tiến hành thẩm định theo quy định trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt	Biểu mẫu Báo cáo thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	04 ngày	
Ban giám đốc.	Bước 4	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	Giám đốc Ban	Căn cứ vào báo cáo thẩm định, Giám đốc Ban xem xét phê duyệt		02 ngày	

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
				HSMT để có căn cứ tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu.			
Ban Giám đốc	Bước 5	Phát hành đăng tải hồ sơ mời thầu	Cán bộ đấu thầu	Căn cứ HSMT được phê duyệt, cán bộ đấu thầu tiến hành đăng tải thông tin mời thầu, phát hành HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.	Theo Quy định Mạng đấu thầu Quốc gia và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	03 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 6	Tiếp nhận hồ sơ dự thầu	Cán bộ đấu thầu			01 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 7	Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật	Tổ chuyên gia xét thầu	Cán bộ đấu thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu tiến hành tiếp nhận HSDT và mở thầu (mở HSDXKT) theo quy định.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	01 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 8	Kiểm tra đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật	Tổ chuyên gia xét thầu	Căn cứ quy định, tiêu chuẩn trong HSMT, Tổ chuyên gia tiến hành xem xét, đánh giá HSDXKT, từ đó đưa ra danh sách các Nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trình người có thẩm quyền phê duyệt.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	20 ngày	

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Ban Giám đốc	Bước 9	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng kỹ thuật	Giám đốc Ban			03 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 10	Mở hồ sơ đề xuất tài chính	Tổ chuyên gia xét thầu	Căn cứ ý kiến thẩm định, Giám đốc Ban phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để có cơ sở tiến hành công tác mở HSDXTC của các nhà thầu trong danh sách	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	01 ngày	
Bộ phận Tham mưu xử lý	Bước 11	Kiểm tra đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, xếp hạng danh sách nhà thầu.	Tổ chuyên gia xét thầu	Căn cứ quy định, tiêu chuẩn trong HSMT, Tổ chuyên gia tiến hành xem xét, đánh giá HSDXTC, từ đó xếp hạng danh sách các Nhà thầu làm cơ sở tiến hành Thương thảo hợp đồng.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	05 ngày	
Ban giám đốc và Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 12	Thương thảo hợp đồng	Ban Giám đốc; Tổ chuyên gia xét thầu và Cán bộ QLDA	Tổ chuyên gia, cán bộ QLDA có liên quan mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào thương thảo Hợp đồng. Nếu thương thảo thành công thì tiến hành công tác hoàn chỉnh báo cáo trình	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	01 ngày	Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
				thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.			không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.
Ban giám đốc.	Bước 13	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Cán bộ thẩm định	Căn cứ vào kết quả thương thảo Hợp đồng, Tổ chuyên gia trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Cán bộ thẩm định căn cứ các hồ sơ, quy định liên quan tiến hành công tác thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.	Biểu mẫu Báo cáo thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	05 ngày	
Ban giám đốc và Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 14	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và công khai kết quả lựa chọn.	Giám đốc Ban và Cán bộ đấu thầu	Căn cứ vào báo cáo thẩm định và toàn bộ các hồ sơ liên quan, Giám đốc Ban phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó cán bộ đấu thầu tiến hành công khai kết quả lựa chọn theo quy định.	Biểu mẫu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT.	03 ngày	

Đơn vị	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Ban giám đốc và Bộ phận Tham mưu xử lý.	Bước 15	Hoàn thiện ký kết hợp đồng	Giám đốc và cán bộ phụ trách QLDA	Căn cứ theo Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu và toàn bộ các hồ sơ liên quan, cán bộ QLDA tiến hành hoàn thiện hợp đồng, mời nhà thầu trúng thầu tiến hành ký kết hợp đồng.	Biểu mẫu theo các quy định hướng dẫn hiện hành.	01 ngày	

Khánh hòa, ngày 5 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy trình Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

Kính gửi: Giám đốc Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 3717/UBND-KSTT ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp về công tác cải cách hành chính.

Được sự phân công của Lãnh đạo Ban, Phòng QLDA2 kính trình Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Sửa đổi, bổ sung về việc Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Kính trình./.

(Đính kèm dự thảo Quyết định và Quy trình Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,QLDA2.

Trưởng phòng QLDA2



Trương Cao Huy Vũ